OBERMEYER Konigsbriicker StraRe (Std)
PLANEN+BERATEN GmbH zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee
- Variantenvergleich bauzeitliche Verkehrsfiihrung -

betrachtet Bauzeit ab Beginn Einbau Bauwerke SEDD
bis Ende Verlegung Gleiskreuz
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Gehweg bautechnologisch angepaRt durchs Baufeld

iber FG-Briicke
Bau komplette Verkehrsanlage

Phase 2 2 0 keine
® im Knoten Bischofsweg/ Kénigsbriicker Strae Beginn Bauwerk | SEDD
= Verlegung TW DN800 Ostseite incl. 1/2 Querung , Keimfreiheit, Beginn TW-Kreuz West, Herstellung Provi FB im Bogen ( Apotheke)
>
]
g Phase 3 2 600.000 2
o ‘ Kénigsbriicker StraRe SEDD Bauwerk Il im Knoten, Verkehrsanlage Nordost, temp Uberfahrung, Bauwerk PaulstraRe ( SEDD) zweiteilig), TW-Querung Bischofsweg
Phase 4 7 2.100.000 7
i Kanal-Anschlu® an BW Il vor Beginn Bauwerk I herstellen !!!SEDD Bauwerk IIl, Kanalbau ( 15 Wo), komplette Verkehrsanlage Nordwest incl. Gleise herstellen,
g Phase 5 2 600.000 2
=8 [ Seitenwechsel fiir Herstellung landw. Fahrbahn und Randbereiche Nordost,
Q
o
® » Phase 6 2 600.000 2
o = E Einbau Gleiskreuz in 2 Bauabschnitte, Fertigstellung Knoten Bischofsweg/ Konigsbriicker StralRe, Restarbeiten Konigsbruicker Strae Nord
c P=g 3
& 3 2
E. [4)
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Summe 4.500.000,00 €
Phase 2 V1 Phase 3 V1
Regelquerschnitt Konigsbriicker Strale Regelquerschnitt Kénigsbriicker Strale
Né&he Paulstraf Néhe t
% %
ber FG-Briicke
Baufeld variiert an PaulstraBBe ( Verschwenkung Fahrspur) wegen SEDD Bauwerk, Kanal und Querung
Phase 4 V1 Phase 5 V1
Regelquerschnitt Kénigsbriicker StralRe Regelquerschnitt Kénigsbriicker Strale
Nehe Paulirale Nahe Paulstralie
Z

Gehweg bautechnologisch angepaRBt durchs Baufeld
Bau komplette Verkehrsanlage
Leifwand Fahrbahn zuerst fertigstellen

ich Marz i 18-03-19.x1s.
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